

"СОГЛАСОВАНО»

Заместитель начальника
управления ЖКХ администрации
г. Владимир



"УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер
СП ООО «Владимиртеплогаз»
г. Владимир



ГРАФИК

останова котельных ООО «Владимиртеплогаз»
на профилактический плановый ремонт в 2019 году

№№ п/п	Наименование котельных	Период останова
1	Котельная мкр. Пиганово г.Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Центральная, д. 11	13 мая - 26 мая
2	Котельная т/б Ладога г.Владимир, мкр. турбаза Ладога, ул. Сосновая, д. 13	май - сентябрь
3	Котельная мкр. Энергетик г.Владимир, мкр. Энергетик ул. Северная, д. 4-а	05 августа - 18 августа

Начальник ПТО
СП ООО «Владимиртеплогаз» г. Владимир

Варин Ю.А.